	Таблица 3- График производства работ

Наименование работ

Объем

Трудоемкость, чел.-час

Машиноемкость, маш.-час

Состав звена

Продолжительность. работ, час

ед.

изм.

кол-во

норм.

принят.

норм.

принят.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Предварительная планировка площадки бульдозером – ДЗ-8

1000м2

6,30

1,82

1,65

1,82

1,65

Машинист 6р.-1

1,65

Разработка котлована экскаватором ЭО-4321 в автотранспорт

100 м3

83,27

166,54

151,4

166,54

151,4

Машинист 6р.-1

151,40

Ручная доработка дна котлована

1м3

1514,09

1968,31

1789,37

1968,31

1789,37

Землекоп 3р.-1, 2р.-5

298,23

Обратная засыпка пазух и фундамента бульдозером – ДЗ-8

100

м3

3,98

1,71

1,55

1,71

1,55

Машинист 6р.-1

1,55

Уплотнение грунта в пазухах фундамента электрической трамбовкой ИЭ - 4502

100 м2
19,90

37,81

34,37

37,81

34,37

Землекоп

3р.-1

34,37

Всего:

2176,19

1978,34

2176,19

1981,78

487,20
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