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[bookmark: _Toc450746032]2.1 Условия осуществления строительства
Строительство осуществляется в поселке Чалтырь. Рельеф преимущественно равнинный, характеризуется формами поверхности с малыми (в пределах 200 м) колебаниями высот. Дороги асфальтированные, в плохом состоянии.
Нормативная продолжительность строительства 60 дней.
Строительство осуществляется на территории свободной от застройки. Перенос инженерных сетей за пределы стройплощадки не требуется. 
Электроэнергию и воду получаем от городских сетей. Канализационные стоки, согласно договору, осуществляются в городскую канализацию. Размещены два пожарных гидранта на расстоянии 2 м от дороги. 
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Ведомость номенклатуры и подсчет объёмов работ представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Ведомость номенклатуры и подсчета объемов работ.
	№
	Наименование работ
	Подсчет
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примеч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подготовительный период

	Подземная часть

	1 Земляные работы.

	1
	Предварительная планировка бульдозером
	(16,00+30)×(11,52+30)
	м2
	1909,92
	

	2
	Разработка траншеи экскаватором в автотранспорт
	536,3+ 0 - 190,992 - 20,43 - 81,72
	м3
	243,158
	

	3
	Ручная доработка дна траншеи
	0,6×136,2
	м3
	81,72
	

	4
	Обратная засыпка пазух и фундамента бульдозером
	
	м3
	333,7
	

	5
	Уплотнение грунта в пазухах фундамента
	
	м2
	1668,5
	

	2 Фундаменты.

	6
	Укладка фундаментов
	(113,5×4)/2,4
	шт
	190
	

	Надземная часть

	3 Стены, перемычки.

	7
	Установка наружных стеновых панелей
	14×7
	шт
	98
	

	8
	Монтаж сантехнических кабин
	5×3
	шт
	15
	

	9
	Монтаж вентиляционных блоков
	5×3
	шт
	15
	

	4 Лестницы

	10
	Монтаж лестничных площадок более 1т
	12
	шт
	12
	

	11
	Монтаж лестничных маршей более 1т
	12
	шт
	12
	

	12
	Устройство лестничных ограждений
	
	м
	48,6
	

	5 Перекрытия и покрытия.

	13
	Монтаж плит перекрытия до 10м2
	22×6
	шт
	132
	

	14
	Монтаж плит покрытия
	11×1
	шт
	11
	

	6 Заполнение проемов и остекление

	15
	Заполнение оконных проемов более 2м2
	(1,89×25)+(4,32×14)
	м2
	107,73
	

	16
	Заполнение дверных проемов до 3м2
	2,1×0,9×128
	м2
	241,92
	

	
	более 3м2
	2,1×1,5×1
	м2
	3,15
	

	7 Кровля

	17
	Огрунтовка основания
	(16+0,4)×(11,52+0,4)
	м2
	195,5
	

	18
	Устройство пароизоляции
	(16+0,4)×(11,52+0,4)
	м2
	195,5
	

	19
	Устройство засыпного основания
	(16+0,4)×(11,52+0,4)
	м2
	195,5
	

	20
	Устройство цементной стяжки
	(16+0,4)×(11,52+0,4)
	м2
	195,5
	

	21
	Устройство рулонной кровли
	(16+0,4)×(11,52+0,4)
	м2
	195,5
	

	8 Полы.

	22
	Укладка утеплителя
	11,52×16,00
	м2
	184,32
	

	23
	Укладка пароизоляции
	
	м2
	184,32
	

	24
	Устройство цементной стяжки
	1,46×15
	м2
	21,9
	

	Керамические

	25
	Устройство керамических покрытий
	1,46×15
	м2
	21,9
	

	Бетонные

	26
	Устройство бетонной подготовки
	(184,32×5) – 21,9
	м2
	900
	

	27
	Устройство цементной стяжки
	(184,32×5) – 21,9
	м2
	900
	

	9 Внутренняя отделка.

	28
	Отделка потолков под побелку
	11,52×16,00×5
	м2
	921,6
	

	29
	Известковая побелка потолков
	11,52×16,00×5
	м2
	921,6
	

	30
	Штукатурка дверных и оконных проемов
	((1,26 + 1,5 × 2) × 0,35) × 25 + ((1,8 × 2 + 2,4) × 0,35) × 14
	м2
	126,2
	

	10 Наружная отделка

	31
	Штукатурка фасада и цоколя
	300 × 2 + 216 × 2 – 107,73
	м2
	925
	

	32
	Окраска фасада и цоколя
	300 × 2 + 216 × 2 – 107,73
	м2
	925
	

	11 Устройство отмостки.

	33
	Устройство отмостки
	55,04 × 0,2
	м3
	11
	

	
	Итого
	
	12143,738
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