ВОПРОСЫ к экзамену по МДК.03.01 Раздел 1 Гарнец О.С. 
1 Объясните сущность поточной организации строительства. (Цай, стр. 68-73)
2 Приведите классификацию строительных потоков. (Цай, стр. 74-78)
3 Перечислите и охарактеризуйте принципы оперативного планирования в строительстве. (Общие принципы планирования,  стр. 1)
4 Опишите влияние оперативного планирования на деятельность строительного предприятия.(опорные конспекты, стр. 114)
5 Объясните порядок разработки месячных оперативных планов (МОП). (Дикман, стр. 480-483)
6 Объясните порядок разработки недельно-суточных планов-графиков (НСП). (Цай, стр. 307-317)
7 Перечислите и объясните роль диспетчеризации в строительстве. (Цай, стр. 307-317)
8 Перечислите и опишите типовые организационные структуры строительных предприятий.( Организационные структуры, стр. 1-17(только то, что в ПР№1)
9 Дайте определение сетевому графику производства работ и назовите правила его построения. ( Сетевое планирование, стр. 4-6)
10 Объясните порядок учета и контроля за расходом строительных материалов. (Дикман, стр. 389)
11 Перечислите способы обеспечения материальными ресурсами в строительстве. (Дикман, стр. 380-385)
12 Назовите и охарактеризуйте формы организации труда рабочих. (интернет, ПР№5)
13 Объясните порядок осуществления контроля качества производства работ. (Дикман, стр. 518-527)
14 [bookmark: _GoBack]Охарактеризуйте систему управления качеством в строительстве. (то же самое)
15 Охарактеризуйте схему контроля качества в строительстве. (то же самое, что и в 13 вопросе, охарактеризовать схему см. ПР № 11)
16 Объясните порядок оформления документов по учету рабочего времени, выработки, простоев.
17 Назовите цели и задачи авторского надзора. (Дикман, стр. 526-527)
18 Перечислите функции аппарата управления строительными организациями. (опорные конспекты, стр. 186-193)
19 Охарактеризуйте структурную схему общестроительного строительно-монтажного управления и структурную схему участка старшего прораба. (опорные конспекты, стр. 186-193)
20 Назовите права и обязанности прораба и мастера. (опорные конспекты, стр. 193-197)

ЗАДАНИЯ к экзамену Раздел 1 Инженерно-организационная работа 
1 Вычертите типовую организационную структуру строительной фирмы. (см. пр № 1 и опорные конспекты, стр. 190,192)
2 Рассчитайте распределение поощрительной суммы по результатам работы между строительными бригадами при заданных условиях. (см. пр № 7)
3 Определите величину заработка строительных рабочих на основе исходных данных с использованием коэффициента трудового участия. (см. пр № 7)
4 Вычертите и охарактеризуйте структуру нормы расхода материалов. (см. рисунок у Г.О.С)
5 Рассчитайте количество рабочих на строительной площадке согласно исходным данным. (см. пр № 6)
6 Составьте отчет о расходе строительных материалов (на основании локальной сметы). (см. пр № 10)
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