	[bookmark: _Toc450566076]2.3 Ведомость затрат труда и машинного времени


	№
	ГЭСН
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Нормативная
	Наименование механизмов
	Трудоемкость
	Материалы

	
	
	
	
	
	ч.-час.
	маш.-час.
	
	ч.-
дн.
	м.-
см.
	Наименование
	Ед.
изм
	Норм.
расх.
	Общий расход

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Подземная часть

	1 Земляные работы

	1
	01-01-036-3
	Предварительная планировка бульдозером
	1000 м2
	1,9
	0,19
	0,19
	ДЗ-8
	0,05
	0,05
	-
	-
	-
	-

	2
	01-01-014-2
	Разработка траншеи экскаватором в автотранспорт
	1000 м3
	0,24
	20,76
	45,9
	ЭО-3322А
	0,62
	1,38
	Щебень
	м3
	0,04
	0,01

	3
	01-01-014-2
	Ручная доработка дна траншеи
	100 м3
	0,82
	10,67
	-
	-
	1,09
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	01-01-035-2
	Обратная засыпка пазух фундамента бульдозером
	1000 м3
	0,33
	2,35
	2,35
	ДЗ-8
	0,10
	0,10
	-
	-
	-
	-

	5
	01-02-005-1
	Уплотнение грунта в пазухах фундамента
	100 м3
	16,68
	12,53
	3,04
	Трамбовка ИЭ-4502
	26,13
	6,34
	-
	-
	-
	-

	2 Фундаменты

	6
	07-01-001-1
	Укладка фундаментов
	100 шт
	1,9
	72,37
	25,13
	Кран
	17,19
	5,97
	ЖБ конструкции
	шт
	100
	190

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Песок
	м3
	9,6
	18,24

	Надземная часть

	3 Стены и перемычки

	7
	06-01-001-1
	Установка наружных стеновых панелей
	шт
	98
	630,6
	111,83
	Кран
	7724,85
	1369,92
	Электроды
	т
	0,1
	9,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Конструкции ЖБ
	шт
	100
	9800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Конструктивные элементы
	т
	0,2
	19,6

	8
	07-01-034-1
	Монтаж сантехкабин
	100 шт
	0,15
	298,54
	79,17
	кран
	5,60
	1,48
	Конструкции
	шт.
	100
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пиломатериалы хвойных пород
	м3
	1,5
	0,225

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Песок
	м3
	8,9
	1,335

	9
	07-01-034-1
	Монтаж вентиляционных блоков
	100 шт
	0,15
	298,54
	79,17
	кран
	5,60
	1,48
	Конструкции
	шт.
	100
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пиломатер.
	м3
	1,5
	0,225

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Песок
	м3
	8,9
	1,335

	4 Лестницы

	10
	07-05-014-02
	Установка площадок массой более 1т
	100 шт
	0,12
	282,03
	68,4
	кран
	4,23
	1,03
	ЖБ конструкции
	шт.
	100
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Электроды
	т
	0,01
	0,0012

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Раствор
	м3
	0,7
	0,084

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краска
	т
	0,0023
	0,0003

	11
	07-05-014-04
	Установка маршей без сварки массой более 1т
	100 шт
	0,12
	282,03
	68,4
	кран
	4,23
	1,03
	ЖБ конструкции
	шт.
	100
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Раствор
	м3
	0,7
	0,084

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краска
	т
	0,0023
	0,0003

	5 Перекрытия и покрытия

	12
	07-05-011-06
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10м2
	100 шт
	1,32
	313,88
	47,63
	кран
	51,79
	7,86
	Конструкции сборные жб
	шт.
	100
	132

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Электроды
	т
	0,05
	0,066

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Конструктивные элементы
	т
	0,106
	0,1399

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Раствор
	м3
	6,53
	8,6196

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краска
	т
	0,009
	0,0119

	13
	07-05-011-08
	Установка панелей покрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10м2
	100 шт
	0,11
	147,56
	36,86
	кран
	2,03
	0,51
	Конструкции сборные жб
	шт.
	100
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Электроды
	т
	0,01
	0,0011

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Раствор
	м3
	0,38
	0,0418

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краска
	т
	0,0087
	0,001

	6 Проемы

	14
	10-01-028-1
	Установка оконных блоков с переплетами раздельными в стенах площадью проема более 2 м2
	100 м2
	0,108
	145,2
	7,3
	Шурупо-верты
	1,96
	0,10
	Блоки оконные
	м2
	100
	10,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пиломатериалы
	м3
	0,49
	0,0529

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наличники
	м
	428
	46,224

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пакля пропитанная
	кг
	136
	14,688

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Толь
	м2
	139
	15,012

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Смола
	т
	0,0502
	0,0054

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шурупы
	т
	0,005
	0,0005

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гвозди
	т
	0,0074
	0,0008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гипсовые вяжущие
	т
	0,0245
	0,0026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Раствор
	м3
	0,17
	0,0184

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закрепы металлические
	кг
	21,5
	2,322

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гвозди толевые
	т
	0,0022
	0,0002

	15
	10-01-027-1
	Установка дверных блоков в наружных и внутренних проемах в стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,242
	188,6
	9,01
	Кран
	5,71
	0,27
	Блоки
	м2
	100
	24,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Скобяные изделия
	комплект
	П
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шурупы
	т
	0,0114
	0,0028

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пакля пропитанная
	кг
	173
	41,866

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Толь
	м2
	118
	28,556

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гвозди
	т
	0,003
	0,0007

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гипсовые вяжущие
	т
	0,0298
	0,0072

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Раствор
	м3
	0,138
	0,0334

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Смола
	т
	0,031
	0,0075

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гвозди толевые
	т
	0,0028
	0,0007

	7 Кровля

	16
	12-01-016-01
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляци-онный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2
	1,95
	4,46
	0,04
	Автомобиль
	1,087
	0,010
	Битумы
	т
	0,025
	0,0488

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Керосин
	т
	0,058
	0,1131

	17
	12-01-015-01
	Устройство пароизоля-ции прокладоч-ной в один слой
	100 м2
	1,95
	17,51
	0,28
	Котлы битумные
	4,27
	0,07
	Рубероид кровельный
	м2
	110
	214,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мастика битумная
	т
	0,196
	0,3822

	18
	12-01-015-01
	Устройство засыпного основания
	100 м2
	1,95
	21,02
	0,87
	Кран
	5,12
	0,21
	Плиты теплоизоляционные
	м2
	103
	200,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мастика битумная
	т
	0,201
	0,392

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Битумы
	т
	0,025
	0,0488

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Керосин
	т
	0,058
	0,1131

	19
	12-01-017-01
	Устройство выравниваю-щих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	1,95
	27,22
	1,94
	Анрегаты электронасосные
	6,63
	0,47
	Раствор
	м3
	1,53
	2,9835

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Песок
	м3
	3,06
	5,967

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Рубероид кровельный
	м2
	4,4
	8,58

	20
	12-01-002-01
	Устройство кровель плоских четырехслой-ных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептиро-ванной мастике
	100 м2
	1,95
	29,72
	1,18
	Котлы битумные
	7,24
	0,29
	Материалы рулонные кровельные
	м2
	460
	897

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	1,26
	2,457

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гравий для строительных работ
	м3
	1,05
	2,0475

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Симазин 50%-ный порошок смачивающийся
	т
	0,001
	0,002

	8 Полы

	Подготовка под полы

	21
	11-01-009-01
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловат-ных или стекловолок-нистых
	100 м2
	0,185
	28,38
	1,16
	Кран
	0,66
	0,03
	Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые
	м2
	103
	19,055

	22
	12-01-015-04
	Укладка пароизоля-ции
	100 м2
	0,185
	10,51
	0,09
	Котлы битумные
	0,24
	0,00
	Мастика битумная
	т
	0,08
	0,0148

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Битумы нефтяные
	т
	0,025
	0,0046

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Керосин
	т
	0,06
	0,0111

	23
	11-01-011-02
	Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм
	100 м2
	0,219
	0,5
	0,21
	Вибраторы поверхностные
	0,014
	0,006
	Раствор
	м3
	0,51
	

	Керамические полы

	24
	11-01-027-03
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамичес-ких
	100 м2
	0,219
	119,78
	2,94
	Автомобили бортовые
	3,28
	0,08
	Плитки керамические
	м2
	102
	22,34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Раствор
	м3
	1,3
	0,2847

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Опилки
	м3
	3,06
	0,6701

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода
	м3
	3,85
	0,8432

	Бетонные полы

	25
	11-01-015-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м2
	9
	40,43
	2,84
	Вибраторы поверхностные
	45,48
	3,20
	Бетон тяжелый
	м3
	3,06
	27,54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Песок
	м3
	3,06
	27,54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода
	м3
	3,5
	31,5

	26
	11-01-011-01
	Устройство цементной стяжки
	100 м2
	9
	39,51
	1,27
	Вибраторы поверхностные
	44,45
	1,43
	Раствор 
	м3
	2,04
	18,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода
	м3
	3,5
	31,5

	9 Внутренняя отделка

	27
	15-02-035-4
	Отделка потолков под побелку
	100 м2
	9,21
	33,97
	0,11
	Подъемники мачтовые
	39,11
	0,13
	Раствор 1:1:6
	м3
	0,06
	0,553

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пакля пропитанная
	кг
	0,74
	6,815

	28
	15-04-002-2
	Известковая побелка потолков
	100 м2
	9,21
	4,48
	0,03
	Автомобили бортовые
	5,16
	0,03
	Известь
	т
	0,021
	0,193

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краски
	т
	0,0005
	0,005

	29
	15-02-031-1
	Штукатурка дверных и оконных проемов
	100 м2
	1,26
	204,06
	2,06
	Подъемники мачтовые
	32,14
	0,32
	Раствор 1:1:6
	м3
	0,1
	0,126

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Раствор 1:2,5
	м3
	4,3
	5,418

	10 Наружная отделка

	30
	15-02-005-1
	Штукатурка фасада и цоколя
	100 м2
	9,25
	165,88
	2,78
	Растворонасосы
	191,80
	3,21
	Раствор
	м3
	2,2
	20,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Раствор декоративный
	м3
	0,7
	6,475

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода
	м3
	1,22
	11,285

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кислота соляная
	т
	0,035
	0,3238

	31
	15-04-011-1
	Окраска фасада и цоколя
	100 м2
	9,25
	6,32
	0,02
	Автомобили бортовые
	7,31
	0,02
	Раствор
	м3
	0,06
	0,555

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краски
	т
	0,0009
	0,0083

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ветошь
	кг
	0,1
	0,925

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода
	м3
	0,124
	1,147

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Известь
	т
	0,019
	0,176

	11 Устройство отмостки

	32
	11-01-002-09
	Устройство отмостки
	м3
	11
	1,8
	-
	Вибраторы поверхностные
	2,48
	-
	Бетон тяжелый
	м3
	1,02
	11,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мастика
	т
	0,002
	0,022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пиломатер.
	м3
	0,001
	0,011

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода
	м3
	0,35
	3,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Песок
	м3
	0,31
	3,41

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ИТОГО:
	12019
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